


PROTOKÓŁ NR 14
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 23 września 2020 r.

Komisja zebrała się w następującym składzie:

1. Marcin Czerniawski,
2. Maciej Bernat,
3. Aleksandra Ławrukiewicz,
4. Władysław Wojtowicz.



Osoby uczestniczące w posiedzeniu spoza Komisji:

1. Pan Marcin Naruszewicz – Burmistrz Czaplinka,
2. Pani Manuela Nowak – Zastępca Skarbnika Gminy Czaplinek,
3. Pan Michał Olejniczak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Czaplinku,
4. Pan Wacław Mierzejewski – Radny Rady Miejskiej w Czaplinku,
5. Pan Zdzisław Łomaszewicz – Radny Rady Miejskiej w Czaplinku,
6. Pan Marek Młynarczyk – Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2020 roku – temat omówiony wspólnie z Komisją Finansów i Budżetu.
2. Kontrola pod względem legalności, rzetelności, celowości i gospodarności wybranej inwestycji realizowanej przez Gminę Czaplinek w roku 2020.

Ad. 1. Pani Manuela Nowak – Zastępca Skarbnika Gminy Czaplinek przedstawiła i szczegółowo omówiła informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2020 roku.

Na planowane dochody w wysokości 64.557.539,38 zł, na pierwsze półrocze wykonane zostało 30.225.278,19 zł, co stanowi 46,82%. Pani Manuela szczegółowo omówiła wykonanie dochodów w poszczególnych działach.

Na planowane wydatki w wysokości 63.248.929,39 zł, na pierwsze półrocze wykonane zostało 27.404.193,72 zł, co stanowi 43,33%. Pani Manuela szczegółowo omówiła wykonanie wydatków w poszczególnych działach.

Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wynosiło 23.712.019,00 zł. Na rok 2020 planowane było zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 800.000,00 zł na remont ujęcia wody przy ulicy Akacyjowej w Czaplinku, kredytu bankowego w wysokości 29.390,00 zł oraz emisja obligacji w wysokości 600.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. Gmina nie skorzystała z żadnej z wymienionych form zadłużenia. Planowane na 2020 rok spłaty kredytów wynoszą 2.738.000,00 zł i są one realizowane zgodnie z harmonogramem. Na koniec pierwszego półrocza Gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Gmina nie korzysta również z kredytu obrotowego w rachunku bankowym.

Po wypowiedzi Pani Manuli, członkowie obu komisji rozpoczęli zadawanie pytań w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych. Pytania dotyczyły podatków, oświaty, kultury, inwestycji, funduszu sołeckiego, gospodarki śmieciowej, wydatków na administrację oraz zwrotu podatku VAT od inwestycji. Pani Manuela wspólnie z Panem Burmistrzem odpowiadali na pytania radnych.

Szczegółowa informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Czaplinek za I półrocze 2020 r. zatwierdzona została Zarządzeniem nr 88/2020 Burmistrza Czaplinka z dnia 08.09.2020 r., zmienionym Zarządzeniem nr 91/2020 z dnia 15.09.2020 r.

Ad. 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu Pana Marka Młynarczyka w sprawie realizacji inwestycji drogowych w Gminie Czaplinek w roku 2020. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pierwsza inwestycja jaką zaczął omawiać Pan Marek dotyczyła przebudowy drogi w ulicy Chrobrego.

Początek inwestycji miał miejsce w roku 2015 kiedy, do budżetu na rok 2016 zostało wprowadzone zadanie w zakresie wykonania projektu budowlanego remontu dróg w ulicach Gdańskiej i Chrobrego. Projekty budowlane zostały opracowane do końca 2016 roku, a do końca lutego 2017 roku gmina uzyskała pozwolenia na budowę.

Zadanie inwestycyjne uzyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w naborze z marca 2019 r. w kwocie 576.282,90 zł, a w dniu 20.09.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim. Dofinansowanie to po przetargu zostało zmniejszone do kwoty 498.531,45 zł. Przygotowana została dokumentacja przetargowa, na podstawie której wdrożone zostało postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „DROKON Kazimierz Jasik Spółka Jawna ze Świdwina za kwotę 819.914,75 zł brutto. W dniu 06.11.2019 r. przekazany został plac budowy dla wykonawcy, który rozpoczął prace z dniem 13.11.2019 r. Termin wykonania zamówienia zaplanowany został do 27.05.2020 r. Przebudowa drogi obejmowała wykonanie nowej nawierzchni z kostki polbrukowej, chodnika z jednej strony, miejsc postojowych równoległych do osi jezdni na poboczu z drugiej strony pasa drogowego oraz nowej sieci deszczowej wraz z przyłączami zakończonymi studzienkami deszczowymi na granicy z poszczególnymi nieruchomościami. Wykonanie podłączenia z terenu danej nieruchomości do projektowanych studzienek deszczowych pozostawało w gestii ich właścicieli, po uzyskaniu od Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Czaplinku warunków technicznych przyłączenia. W trakcie robót drogowych wystąpiły problemy z głębokością posadowienia istniejących kabli energetycznych i przyłączy gazowych, w wyniku czego właściciele tych mediów przełożyli je na odpowiednią głębokość. ZGK Sp. z o.o. w Czaplinku wymieniła w ramach swoich środków przyłącza wodociągowe do poszczególnych nieruchomości z uwagi na ich znaczne zużycie. W roku 2019 zadanie zostało częściowo rozliczone na kwotę 126.121,49 zł brutto. Przyznana dotacja na to zadanie w kwocie 498 531,45 zł została w całości przekazana na konto Gminy w grudniu 2019 r. Zadanie zostało zakończone w dniu 07.04.2020 r. a odebrane w dniu 23.04.2020 r.

Druga inwestycja dotyczyła remontu drogi gminnej Stare Gonne – Prosinko. W grudniu 2019 r. Nadleśnictwo Czaplinek złożyło propozycję dofinansowania remontu drogi na tym odcinku o długości 600 mb, w kwocie 50.000,00 zł pod warunkiem wykorzystania tych środków jeszcze w 2019 r. i opracowania kosztorysu inwestorskiego. Po analizie możliwości spełnienia tego warunku i pozytywnej opinii Komisji Organizacyjnej Rady Miejskiej wyrażonej na posiedzeniu w dniu 20.12.2019 r. i 23.12.2019 r. została zawarta umowa o pomocy finansowej w kwocie 50.000,00 zł pomiędzy Burmistrzem Czaplinka i Nadleśniczym Nadleśnictwa Czaplinek z terminem wykorzystania środków do 31.12.2019 r. i wykonania zadania do 31.05.2020 r. Środki te zostały wykorzystane w terminie, z przeznaczeniem na zakup 1064 szt. płyt typu JOMB, które zostały złożone przy drodze. Zakres rzeczowy robót obejmował ułożenie płyt w dwa rzędy na odcinku 384 mb na drodze, która przebiega przez miejscowość Stare Gonne koło istniejących zabudowań, natomiast na pozostałym odcinku 216 mb wykonana została podbudowa z kruszywa łamanego na szerokości 3,5 mb i grubości 20 cm. W budżecie gminy na 2020 r. na wykonanie tego zadania zostały zabezpieczone środki w kwocie 80.000,00 zł. W dniu 03.04.2020 r. został podpisany aneks z Nadleśnictwem Czaplinek zmieniając termin realizacji zadania do 15.12.2020 r. Przygotowano i wdrożono postępowanie w trybie zapytania ofertowego o cenę, w celu wyłonienia wykonawcy robót, którym zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-TRANS” Adam Kołodziejczyk z Koszalina na kwotę 84.454,01 zł brutto, z którym podpisano umowę z terminem realizacji do 15.10.2020 r. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane od wykonawcy w dniu 30.07.2020 r.

Po omówieniu dwóch zadań inwestycyjnych przez Pana Marka Młynarczyka, członkowie komisji wspólnie uznali, że właściwym i celowym było ich zrealizowanie, za czym w dużej mierze przemawia uzyskanie wsparcia finansowego w pierwszym przypadku z Funduszu Dróg

Samorządowych i drugim od Nadleśnictwa Czaplinek. Taki kierunek działania jest zasadny aby szukać wsparcia finansowego dla wszystkich inwestycji realizowanych przez Gminę Czaplinek. Jeżeli będzie możliwość uzyskania dofinansowania na jakąkolwiek inwestycję drogową w przyszłości, to powinna ona być realizowana w pierwszej kolejności. Przedstawione inwestycje drogowe w opinii członków komisji przeprowadzone zostały z zachowaniem zasad legalności, rzetelności, celowości i gospodarności.

Na zakończenie posiedzenia w toku dyskusji członkowie komisji wypracowali wniosek do Burmistrza Czaplinka o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, w sprawie wykonania ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego w miejscowości Pławno w drodze wojewódzkiej 177. Wykonanie takiego ciągu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci, które wzdłuż drogi przemieszczają się do autobusu szkolnego.

Na tym posiedzenie zakończono.

1. Marcin Czerniawski

- Marcin Czerniawski

2. Maciej Bernat

- Bernat Maciej

3. Aleksandra Ławrukiewicz

- Aleksandra Ławrukiewicz

4. Władysław Wojtowicz

- Władysław Wojtowicz