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ZAŁĄCZNIK NR 12 
DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY CZAPLINEK              
W I PÓŁROCZU 2010R. 

 
 
 
 

EFEKTY  WAŻNIEJSZYCH  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  REALIZOWANYCH 
w  I półroczu  2010  

 
DZIAŁ  010      ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO 
 
1.  Projekt budowlany sieci wodociągowej  wraz z przyłączami w m. Piaseczno. 
 
W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę projektu- Zakład Usług Technicznych 
„PROSBED” S.C. z Trzcianki za kwotę 5.368 zł.  Projekt w trakcie opracowania. Termin 
wykonania projektu - 30.08.br.  
Poniesione  koszty – 1.952,00 zł. 
 
2.  Budowa  przyłącza wodociągowego do działek letniskowych w m. Machliny . 
 
Przeprowadzono postępowanie przetargowe. Wybrano wykonawcę robót - firmę "INSTAL" 
S.C. z Wałcza. Wyznaczono podpisanie umowy z wykonawcą na dzień 01.07.2010r. Termin 
zakończenia zadania - 16.08.2010r. 
W I półroczu br. nie poniesiono żadnych kosztów. 
 
3.  Projekt budowlany sieci wodociągowej  Kol. Łazice (P.Hoptasz). 
 
Projekt w trakcie opracowania. Wykonawcą projektu jest Zakład Usług Technicznych 
„PROSBED” S.C. z Trzcianki za kwotę 3.660 zł Umowny termin wykonania projektu - 
16.08.2010r. 
Do dnia 30.06.2010r. poniesiono koszty w kwocie 1.342 zł.  
 
4.  Budowa  sieci wodociągowej  na trasie Prosinko – Prosinko Kolonia oraz Czarne Wielkie 

– Czarne Wielkie Kolonia. 
 
W dniu 20.04.br. podpisano umowę z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego na 
dofinansowanie zadania w ramach Działania :"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość zadania określona na podstawie 
kosztorysu inwestorskiego wynosi 488.938,86 zł. Dofinansowanie zadania to wielkość 
285.513 zł., jednak nie więcej niż  75% kosztów kwalifikowalnych.  Przygotowywane są 
materiały do postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. 
W I  półroczu  2010r. nie poniesiono żadnych kosztów. 
 
 
DZIAŁ  600 – TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ 
 
1. Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ul. Długa - Drahimska  
 
Dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego branży drogowej i sanitarnej                     
w zakresie sieci deszczowej przebudowy drogi w ul. Długiej i Drahimskiej w Czaplinku.  
Projekt opracowywała będzie Pracowania Projektowa „ELBI” z Koszalina za kwotę 25.000 
zł. Planowany termin wykonania projektu -  31.08.br.  
W bieżącym roku nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów. 
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2. Budowa  zatoki postojowej – parking ul. Kochanowskiego 
 
Opracowano projekt zmiany rodzaju nawierzchni placu utwardzonego o wymiarach 35m x 
5m przy ul. Kochanowskiego w Czaplinku, na kostkę betonową polbruk Wykonawcą projektu 
jest firma Usługi Projektowe Małgorzata Dydek  z Koszalina za kwotę 1.220,-zł. brutto. 
Do dnia 30.06.2010r. wydatkowano  610,00 zł. 
3. Projekt budowy drogi w ul. Mazurskiej. 
 
W drodze zbierania ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu budowlanego przebudowy 
drogi w ul. Mazurskiej. Projekt w trakcie opracowania. Wykonawcą jest p. Anna Rejman                  
z Drawska Pom. za kwotę 3.000 zł. brutto.   Termin wykonania - 31.10.2010r. 
Do dnia 30.06.br poniesiono koszty w kwocie 170,16 zł. 
 
4. Przebudowa dróg na Osiedlu Wiejska. 
 
Dokonano wyboru wykonawcy robót w trybie przetargowym. W dniu 21.04.10r. podpisano 
umowę z wykonawcą - firmą "CHABER-BUD" z Piły. W bieżącym roku planowane jest 
wykonanie drogi w ul. Akacjowej wraz z oświetleniem, a w roku 2011 drogi w ul. Wiejskiej. 
Do dnia 30.06.br. nie przekazano placu budowy Wykonawcy robót, ponieważ w wyniku 
interwencji jednego z mieszkańców ulicy Akacjowej Wojewoda Zachodniopomorski wszczął 
postępowanie w sprawie unieważnienia decyzji pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę 
Powiatu Drawskiego. Decyzją z dnia 18 czerwca 2010r. Wojewoda Zachodniopomorski 
odmówił stwierdzenia nieważności w/w decyzji. Strony ustalają termin  przekazania placu 
budowy pod przedmiotową inwestycję. 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej 
miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej                      
i Akacjowej ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.  
W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków. 
 
5. Przebudowa drogi w ul. Wąskiej (I etap – odcinek Drahimska – Polna). 
 
Zadanie zrealizowano w całości i odebrano w roku 2009. W bieżącym roku dokonano 
płatności końcowej dla Wykonawcy. Efektem rzeczowym jest odcinek drogi o pow. 914,21m2 
wraz z prawostronnym  chodnikiem o pow. 226,45 m2 i zjazdami i skrzyżowaniami o pow. 
111,54m2 z kostki betonowej starobruk. 
Całkowity koszt zadania wyniósł – 265.292,28 zł. 
W roku 2010 poniesiono koszty w kwocie 155.455,55 zł. (środki własne). 
 
6. Przebudowa ulicy Pilskiej. 
 
W roku 2008 został opracowany projekt budowlany przebudowy ulicy Pilskiej wraz z budową 
chodnika, a w roku 2009 uzyskano pozwolenie na budowę.  
Przygotowywane są materiały przetargowe do postępowania na wybór wykonawcy robót. 
W bieżącym roku nie poniesiono jeszcze żadnych kosztów na tym zadaniu. 
 
7. Wzmocnienie muru ul. Wąska. 
 
Dokonano wyboru wykonawcy prac projektowych przebudowy muru oporowego 
żelbetowego wzdłuż ulicy Wąskiej. Przygotowywana jest umowa do podpisania między 
stronami. Projekt będzie opracowywała firma „NAOS” Bogusława Drożdża z Połczyna 
Zdroju za kwotę 7.320,00 zł.  
Do 30.06.2010r. nie poniesiono  żadnych kosztów. 
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8. Projekt i budowa parkingu ul. Pławieńska – współudział z firmą KTP. 
 
Opracowano projekt budowlany budowy zjazdu z drogi wojewódzkiej i miejsc postojowych 
dla autobusów oraz utwardzenia placu przy ul. Pławieńskiej w Czaplinku. Wykonawcą 
projektu jest firma Usługi Projektowe Małgorzata Dydek z Koszalina. 
Poniesione wydatki to kwota  4.788,76 zł.  
 
9. Projekt  na przebudowę drogi w m. Prosino – P. Grzybowski. 
 
W drodze zbierania ofert wybrano wykonawcę zadania. Projekt opracowuje p. Jadwiga 
Gutowicz ze Złocieńca za kwotę 9.000 zł. brutto. Termin opracowania projektu - 31.07.br. 
W I półroczu br. nie poniesiono żadnych kosztów. 
 
10. Projekt na przebudowę drogi Piaseczno do OW. Wajk. 
 
Opracowano projekt budowlany przebudowy drogi wewnętrznej, dojazdowej do gruntów 
rolnych, na odcinku od drogi powiatowej Rzepowo-Siemczyno do wysokości wjazdu do 
Ośrodka Wypoczynkowego Wajk. Wykonawcą projektu jest p. Anna Rejman z Drawska 
Pom. 
Do 30.06.2010r. wydatkowano kwotę 9.428,00 zł. 
 
 
DZIAŁ  700 -  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 
 
1.  Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. 
 
Realizacja zadania została rozpoczęta 21 sierpnia 2009r. Wykonawcą robót, wybranym              
w trybie przetargowym, jest firma „FACH” Henryka Krzywickiego z Drawska Pom.  Umowa 
z wykonawcą została zawarta 17 sierpnia 2009r. na kwotę 2.824.341,44 zł. brutto. Trwają  
roboty wykończeniowe. Kończone są tynki wewnętrzne gipsowe, przystąpiono do 
wykonywania okładzin ściennych w łazienkach, montażu c.o. 
Prowadzone są roboty związane z klejeniem gontów na połaci dachowej do kładzenia 
struktury tynku zewnętrznego. 
Termin zakończenia zadania upływa 30.09.2010r.  
Z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie uzyskano  dofinansowanie zadania                  
w kwocie 183.000 zł. z krajowego funduszu mieszkaniowego.   
W I półroczu br. poniesiono koszty w wysokości 7,20 zł. (środki, które nie wygasły                      
z upływem roku budżetowego 2009).  
 
2.  Modernizacja  sieci wodociągowej RODZ. „Wisienka”. 
 
Wybrano wykonawcę  modernizacji I etapu sieci wodociągowej na terenie ogrodów 
działkowych „Wisienka” przy ul. Pławieńskiej.  W dniu 01.06.2010r. podpisano umowę           
z firmą „Instal” S.C. z Wałcza za kwotę 15.000 zł. brutto. W dniu 07.06 br. Wykonawca 
rozpoczął roboty. Umowny termin zakończenia zadania – 30.06.2010r.  
 Etap ten obejmuje wykonanie oddzielnego zasilania w wodę na odcinku od zbiorników 
hydrantowych do miejsca na terenie działek byłego PGR oraz wymianę rurociągu ssawnego 
od ujęcia wody do stacji pomp. 
W budynku stacji pomp zamontowane zostaną 2 nowe pompy oraz  dokonana zostanie 
przeróbka wewnętrznej sieci wodociągowej i energetycznej. 
Na dzień 30.06.2010r. poniesiono koszty w kwocie 5.000,- zł. 
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DZIAŁ  750 -  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
 
1.  Zakupy inwestycyjne  - sprzęt komputerowy. 
 
Zakupiono 2 komputery (laptopy) na potrzeby pracowników Urzędu. 
Koszt zakupu – 9.367,- zł. 
 
 
 
DZIAŁ  801 -  OŚWIATA   I   WYCHOWANIE 
 
1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czaplinku. 
 
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W dniu 20.05.br. 
podpisano umowę z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Usługi-Handel Rafał 
Zieliński z Chełmży  na kwotę 1.387.133,67 zł. brutto. W dniu 27.05.2010r. dokonano 
przekazania placu budowy. 
 Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Czaplinku” 
współfinansowany jest ze środków  unijnych z Funduszu Spójności w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, w ramach projektu pn. 
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: 
białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecineckiego                        
i świdwińskiego”.  
Planowany termin wykonania  całego zadania upływa 30.09.2011r. 
Do 30.06.2010r. wydatkowano kwotę  2.348,51 zł. 
 
 
 
DZIAŁ  900 -  GOSPOPDARKA  KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
1. Wykonanie  projektów budowlanych infrastruktury technicznej terenów zabudowy 

mieszkaniowej ul. Złocieniecka – ul. Kamienna. 
 
Gmina przygotowała mapę syt.-wys. do celów projektowych. Wystąpiła z wnioskami do 
właścicieli mediów w zakresie sieci energetycznej i gazowej o podjęcie działań w zakresie 
przygotowania projektów budowlanych uzbrojenia działek w sieć energetyczną i gazową. 
W I półroczu br. na tym zadaniu nie poniesiono żadnych kosztów. 
 
2. Aktualizacja projektu rekultywacji składowiska odpadów w Niwce. 
 
Dokonano zmiany projektu rekultywacji składowiska odpadów w zakresie innego 
rozwiązania technologicznego, który pozwolił na zmniejszenie kosztów wykonania zadania.  
W dniu 13.04.2010r. podpisano umowę z firmą POLGEOL S.A. z Warszawy na wykonanie 
zmiany projektu rekultywacji składowiska w m. Niwka za kwotę 50.935 zł. Prace projektowe 
zostały wykonane.  
W dniu 01.06.2010r. uzyskano zmianę decyzji  Starosty Powiatu Drawskiego zmieniającą 
harmonogram prac związanych z rekultywacją składowiska oraz terminem ich wykonania do 
dnia 31.12.2013r. Przygotowano i złożono w drugim terminie konkursowym, w dniu 30.06.br. 
wniosek o dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów do NFOŚiGW. Wnioskowana 
wielkość dofinansowania stanowi dotację w wysokości 50% wartości zadania. 
Poniesione koszty na dzień 30.06.2010r. – 50.965,- zł. 
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3. Monitoring wizyjny miasta. 
 
Trwają czynności związane z wyborem wykonawcy robót. Pierwsze postępowanie 
przetargowe zostało unieważnione, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków 
postawionych przez Gminę. Drugie postępowanie po wyborze oferty najkorzystniejszej 
zostało oprotestowane przez jednego z wykonawców. Trwają czynności sprawdzające. 
Rozstrzygnięcie nastąpi w miesiącu lipcu.  
Nakłady finansowe w I półroczu br. nie wystąpiły. 
 
 
 
 
4. Budowa wodociągu w ul.  Rzecznej, Długiej i Drahimskiej. 
 
Przygotowywane są materiały przetargowe na wybór wykonawcy robót. Aktualizowany jest 
kosztorys inwestorski. 
Na dzień 30.06.2010r. brak nakładów finansowych. 
 
 
 
DZIAŁ  921 -  KULTURA  I  OCHRONA  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO 
 
1. Przebudowa  świetlicy  wiejskiej w Broczynie.  
 
Zadanie wykonano i odebrano w dniu 23.06.2010r. Zadanie jest współfinansowane z PROW 
na lata 2007-2013 w ramach Działania "Odnowa i rozwój wsi". 
Wykonawcą zadania wybranym w drodze przetargowej była firma Usługi Ogólnobudowlane 
Ireneusza Rogowskiego z Czaplinka za kwotę 174.853,71 zł. 
W ramach przebudowy świetlicy uzyskano  8 pomieszczeń – salę główną, scenę, szatnię, 
sanitariat, zaplecze kuchenne, kotłownię, magazynek, salkę multimedualną. Wykonano też 
podjazd dla osób niepełnosprawnych i utwardzono działkę budowlaną przy świetlicy  na 
pow.100 m2 kostką betonową typu polbruk. 
Do  dnia 30.06.2010r. poniesiono koszty w wysokości 178.154,68 zł. 
   
2. Projekt  na adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Machlinach.  
 
Opracowano projekt budowlany przebudowy świetlicy wiejskiej w m. Machliny. Wykonawcą 
projektu jest firma „NAOS”  Bogusława Drożdża z Połczyna Zdroju.  
Koszt opracowania projektu – 11.590,- zł. 
 
 
DZIAŁ  926 -  KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT. 
 
1.  Budowa boisk sportowych  ORLIK  2012. 
 
Trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót. W dniu 23.06.br dokonano 
otwarcia złożonych ofert. Dokonywane jest badanie i ocena złożonych  ofert. 
Projekt pn. „Budowa boisk sportowych Orlik 2012 przy ul. Wałeckiej 49 w Czaplinku wraz    
z zagospodarowaniem terenu i przebudową wewnętrznej drogi dojazdowej”     
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013   oraz ze środków 
budżetu państwa i budżetu samorządu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach 
Programu Budowy Kompleksów Sportowych "Moje boisko - Orlik 2012".  
W I półroczu 2010r. poniesiono koszty w kwocie 3.637,52 zł. 
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Zadania realizowane w  ramach  środków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 
2009: 
 
 
1.  Wykonanie planu zaopatrzenia w ciepło. 
 
W roku 2009 wybrano wykonawcę projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Czaplinek, którym została firma Inwest Consulting            
z Poznania, za kwotę  19.398,- zł.  
W związku z trudnościami niezależnymi od Wykonawcy i Zamawiającego w pozyskaniu 
wszystkich niezbędnych informacji i materiałów, termin wykonania projektu został 
wydłużony do dnia 30.06.2010r.  
Projekt opracowano.  
Wydatkowano kwotę 19.398,-zł.  
 
2. Budowa drogi wewnętrznej w m. Sikory. 
 
Zadanie realizowane było przez firmę „CHABER-BUD” z Piły od października 2009r. do 
końca kwietnia 2010r. W ramach zadania wykonano remont drogi wewnętrznej z miejscami 
postojowymi w m. Sikory, o nawierzchni z mostki polbrukowej. Wykonano również dojścia 
do kościoła w ramach  porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Drawsku 
Pom. w sprawie udzielenia dotacji na wykonanie dojść (ciągów pieszych) do kościoła.  
Zadanie zostało odebrane w dniu 17.05.2010r.  
Koszt całego zadania  zamknął się kwotą 180.191,81 zł. w tym: budowa drogi 154.886,17 zł.  
i 25.305,64 zł. budowa dojść pieszych do kościoła. (środki Powiatu Drawskiego). 
W kwocie 154.886,17 zł. kwotę 145.361,30 zł. stanowią środki, które nie wygasły z upływem 
roku 2009. 
 
3. Centrum Ratownictwa Gminnego 
 
Opracowano projekt budowlany przebudowy i rozbudowy remizy OSP na Centrum 
Ratownictwa Gminnego. Wykonawcą projektu jest firma „NAOS” Bogusława Drożdża                
z Połczyna Zdroju. Umowa z wykonawcą została podpisana we wrześniu 2009r. W związku   
z potrzebą zmiany koncepcji  projektu budowlanego istniejącego obiektu remizy OSP, termin 
wykonania projektu wydłużono do 30 marca 2010r.   
Gmina Czaplinek przygotowała i złożyła do dofinansowania ze środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013, Poddziałanie 4.5.2 Przeciwdziałanie zagrożeniom, projekt pn. „Utworzenie Centrum 
Ratownictwa Gminnego poprzez rozbudowę obiektów jednostki OSP Czaplinek i doposażenie 
w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi              
2.197.594,95 zł (75% kosztów kwalifikowalnych), natomiast koszt całego przedsięwzięcia 
wynosi 2.982.626,60 zł.  
Poniesione koszty  do 30.06.2010r.  – 65.270,- zł.  
 
 
 
 


