


W dniu 11 września o godzinie 15.30 zostało zwołane XXXV posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska.

Komisja obradowała w następującym składzie (lista i podpisy w załączniku )

1. Michał Olejniczak – przewodniczący
2. Zdzisław Łomaszewicz
3. Jacek Mikulski
4. Bożena Lemisz
5. Danuta Puślecka
6. Anna Minkiewicz
7. Maciej Bernat
8. Brygida Zabrocka
9. Agata Pawłowska – Patalan



Osoby spoza komisji:

1. Adam Kośmider - Burmistrz Czaplinka
2. Zbigniew Dudor – zastępca Burmistrza Czaplinka
3. Marek Młynarczyk – UM Czaplinek
4. Emanuel Kujawski – ZGK Czaplinek
5. Roman Matuszek – MAO
6. Lech Wojciechowski – EkoWodol
7. Marcin Gotka - EkoWodrol
8. Waldemar Włodarczyk – ZMiGPD

Porządek Spotkania:

Komisja objazdowa na terenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Czaplinku.

Na początku przewodniczący komisji Michał Olejniczak przywitał wszystkich przybyłych na komisje i poprosił pana Marka Młynarczyka kierownika referatu inwestycji i budownictwa o zreferowanie postępu prac na oczyszczalni ścieków.

W ramach przygotowanej prezentacji omówione zostały zagadnienia realizowanego przedsięwzięcia, w tym m.in.:

zakres prac do wykonania objętych projektem budowlanym w obiektach modernizowanych, nowobudowanych oraz wyłączonych z eksploatacji z tytułu zaprojektowanej technologii membranowej, zakres prac wykonanych od dnia podpisania umowy do dnia spotkania, problematykę robót zamiennych i

dotychczas, które wystąpiły na oczyszczalni w odniesieniu do robót budowlanych i osadów, których ilość można było ocenić po opróżnieniu ze ścieków pięciu obiektów budowlanych,

Następnie zabrał głos wykonawca inwestycji prezes Oleodrukowy, który przedstawił radnym zakres prac, które należałoby wykonać a nie są one ujęte w projekcie, ponieważ na etapie projektowania nie da się w stu procentach zaprojektować prace, które wynikły w trakcie modernizacji po odsłonięciu i usunięciu wsadu, który zalegał w osadnikach i na podstawie tego można było ocenić stan techniczny obiektu. Wiąże to się z dodatkowymi kosztami, które wykonawca poniósł a nie były ujęte w kontrakcie. Koszt wszystkich niezbędnych prac, które należało wykonać wynosi przeszło 400tys. O etapach postępu prac modernizacji oczyszczalni ścieków omówiła pan Marcin Gotka Inwestycja jest realizowana w technologii membrancowej. Adaptacja obiektów i budowa nowych obiektów inżynierskich. Remont pompowni głównej ścieków, adaptacja zbiornika retencyjnego wód deszczowych na budynku mechanicznego oczyszczanego. Remont budynku stacji dmuchaw. Remont stacji dawkowania PIC w technologii MBR. Adaptacja osadnika wtórnego na zbiornik retencyjny wód deszczowych oraz awaryjny osad wtórny. Remont reaktora biologicznego (reaktora biologicznego), remont komory pomiarowej, adaptacja budynku płuczki piachu, zbiornik osadu nadmiernego oraz ścieków dowożonych. Remont poletek osadowych, remont oraz rozbudowa stacji odwadniania osadów. Remont stacji zlewnej ścieków dowożonych oraz płyty postojowej beczkowszów. Budowa nowych obiektów. Budowa Biofiltra, budowa pompowni zakładowej, wykonanie nowego układu w komorze pomiarowej ścieków oczyszczonych, drogi + plac w tym ulica Komunalna . Wyłączenie z eksploatacji, wyłączenie filtrów piaskowych, demontaż wiaty, silos na wapno, zbiornika osadu.

Na poszczególnych obiektach oczyszczalni zapoznano komisję z zakresem prowadzonych robót ze szczególnym podkreśleniem tych, które skutkują robotami zamiennymi i dodatkowymi oraz zarysowano zagadnienia, które wymagają rozwiązania (np. uszczelnienie dylatacji w budynku reaktora biologicznego). W ramach dyskusji na zadane pytania udzielono odpowiedzi, by jak najlepiej poznać i zrozumieć zagadnienia związane z realizowanym zadaniem, które jest złożonym i bardzo ważnym wyzwaniem dla naszego

samorządu. Na temat oczyszczalni zabrali głos panowie Roman Matuszak i Waldemar Włodarczyk, którzy również argumentowali o konieczności wykonania dodatkowych prac.

Podsumowując spotkanie przewodniczący podziękował wszystkim za udział i przekazane informacje. Widać ogrom zmian jakie przez te ostatnie miesiące od lutego zaszły na oczyszczalni, zakres i postęp prac, które większości są na ukończeniu. Znając realia i rzeczywistość to trudno jest oszacować każdy obiekt, który jest modernizowany, bo znając życie zawsze coś po drodze wyjdzie i nie należy doszukiwać się zaniedbań z jednej jak i z drugiej strony bo nie wiemy jaka przeszkoda może wystąpić w trakcie prac remontowych a tym bardziej modernizacji obiektu, który jest w eksploatacji i prace należy etapować. Dlatego wniosek przewodniczącego jest aby pan Burmistrz zabezpieczył kwotę 400tys. na dokończenie dodatkowych prac, może to będą środki z nowego budżetu na rok 2019, ponieważ wykonawca prace wykona do końca grudnia 2018. Radni jednogłośnie byli za przyjęciem wniosku.

Komisja zakończyła pracę o godzinie 17,30.

Wniosek komisji

Zabezpieczyć środki w kwocie 400tys. na dokończenie dodatkowych prac związanych modernizacją oczyszczalni ścieków w Czaplinku.



