PROTOKOL NR 7
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 5 wrzesnia 2019 r.
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Osoby uczestniczace w spotkaniu spoza Komisji:

1. Pan Marek Miynarczyk -~ Kierownik Referatu Inwestycji i Budownictwa w Urzedzie
Miejskim w Czaplinku,
2. Pan Zbigniew Dudor — Radny Rady Powiatu Drawskiego — Czlonek Zarzadu.

Porzadek posiedzenia:

1. Kontrola inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni $ciekéw w Czaplinku.
2. Sprawy rdzne.

Przewodniczgcy Marcin Czerniawski, przywital czlonkéw Komisji Rewizyjne) oraz
zaproszonych gosci i osoby uczestniczace w posiedzeniu.

Na wstepie o glos poprosil Pan Marek Mlynarczyk aby przedstawié sprawg, ktora pojawila
sie aktualnie i dotyczy zatwierdzonego wniosku Gminy Czaplinek o dofinansowanie remontu drogi
w ulicy Chrobrego w Czaplinku. Wplynelo w tej sprawie w dniu 05.09.2019 r. pismo od Wojewody
Zachodniopomorskiego do Urzedu Miejskiego z zapytaniem czy Gmina jest zainteresowana
realizacjg tego zadania i odpowiedz musi zostaé udzielona do 07.09.2019 r. W zwigzku z czym Pan
Marek Mlynarczyk poprosit na wniosek Burmistrza aby czlonkowie Komisji Rewizyjnej wyrazili
swojg opini¢ w kwestii realizacji tego zadania. Planowany czas realizacji inwestycji to okres
od 01.10.2019 do 31.05.2020 r. Szacowany lgczny koszt zadania to 960.000,00 zl, z czego
576.282,90 zl to dofinansowanie. Ze srodkow wiasnych musimy zaplanowaé wydatek w wysokosci
384.000,00 zl. Propozycja jest taka aby na najblizsze) sesji Rady Miejskiej dokonaé korekty
budzetu i wprowadzic to zadanie do realizacji w roku biezacym i uja¢ przy nim kwot¢ na pokrycie
kosztow ze srodkéw wlasnych w wysokosei 110.000,00 zt. Nastepnie przy konstruowaniu budzetu
na rok 2020 na pokrycie kosztow tej inwestycji w roku przyszlym zabezpieczone zostang srodki
w wysokosei 274.000,00 zl. Czlonkowie komisji po krotkiej dyskusji przystapili do glosowania
w sprawie zaopiniowania wniosku Burmistrza Czaplinka o realizacji zadania remontu drogi w ulicy
Chrobrego w Czaplinku. W glosowaniu wszyscy czlonkowie byli za przystapieniem do realizacji
inwestycji.

Ad. 1. Przewodniczacy Komisji poprosit Pana Marka Miynarczyka aby przystapil do omdwienia
inwestycji w zakresie modernizacji oczyszczalni sciekow w Czaplinku. Pan Marek rozpoczat od
informacji, ze modernizacja oczyszczalni sciekéw jest najwigksza w historii Czaplinka inwestycjg.
bLaczny koszt inwestycji zamkngt sie kwotg 16.372.405,67 zl. Poprzednia modernizacja
oczyszczalni $ciekdw byla realizowana w latach 1998 — 2000 i jej taczny koszt wynidsl wowczas
10.200.000,00 zl. Prace projektowe zwigzane z modernizacjg oczyszczalni rozpoczely sie w roku
2015 w miesigcu kwietniu. Poczatek dotyczyt znalezienia odpowiedniej technologii jaka moglaby
zosta¢ wbudowana w nasza oczyszczalnie. Zaproszonych zostalo kilka firm zajmujgcych sie



produkcjg technologi dla takich obiektow, w celu przeprowadzenia dialogu technologicznego.
Po tych spotkaniach ustalono. ze technologia oczyszczania sciekoéw w Czaplinku bedzie
mechaniczno — biclogiczna z zastosowaniem membran. Aby okreéli¢ skutecznosé dzialania takiej
technologii byla przeprowadzona wizja lokalna dzialajacej w tym systemie oczyszczalni $ciekow
w miejscowosci Rowy kolo Stupska. Po podjeciu ostatecznej decyzji co do wyboru technologii
dokonano wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej za kwote 209.100,00 zl, z czego
dofinansowanie ze srodkéw UE do tego projektu wyniosto 144.500,00 zl. Prace projektowe trwaly
od kwietnia 2015 roku do konca roku 2016 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Po wykonaniu projektu budowlanego juz w roku 2016 zostal zlozony wniosek o dofinansowanie
modernizacji oczyszczani $ciekéw do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej. Wniosek o dofinansowanie byl zlozony przez Zwigzek Miast i Gmin Pojezierza
Drawskiego i obejmowal on trzy oczyszczalnie sciekéw tj. w Czaplinku, Drawsku Pomorskim
i Zlociencu. Po pozytywnej decyzji NFOSiGW w sprawie dofinansowania Zwigzek Miast i Gmin
Pojezierza Drawskiego (ZMiGPD) rozpoczal realizacje procedury zwigzanej z przetargiem na
wylonienie wykonawcy zadania. W terminie skladania ofert do dnia 23.01.2017 r. wplynely cztery
oferty:
1. Firma Molewski z Chodeczy - kwota oferty — 17.921.000,00 zl,
2. Firma Mostostal Warszawa — kwota oferty — 13.650.000,00 zl,
3. Firma Instal Warszawa — bez formularza ofertowego — oferta odrzucona,
4. Firma EkoWodrol Sp. z 0.0. z Koszalina — kwota oferty — 14.561.970,00 zl.
Poza kryterium ceny w warunkach przetargu, byly jeszcze kryteria okres gwarancji i warunki
platnosei. Po podsumowaniu wagi wszystkich kryteriow najkorzystniejszg ofertg okazala sie oferta
Firmy EkoWodrol Sp. z o.0. z Koszalina w partnerstwie z firmg TERLAN Sp. z o0.0. i firmg
WUPRINZ S.A. z Poznania. W stosunku do kosztorysu inwestorskiego wartos$é oferty byla
mniejsza o kwote 2.864.744 zl. Ostatecznie ta oferta zostala wybrana i z wykonawcg zostala
podpisana umowa na realizacj¢ zadania w dniu 17.03.2017 r. Uczestnikami procesu inwestycyjnego
byly nastgpujace firmy i instytucje:

1. Zwiazek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego w Zlociencu — Zamawiajacy,

2. Gmina Czaplinek — podmiot upowazniony i platnik,

3. Inzynier kontraktu — Rejonowy Zarzad Inwestycji Czluchéw Sp. z 0.0. wraz z partnerami

ZDI Sp. z 0.0. z Zamoscia i P.U.L. Eko-Inwest S.A. ze Szczecina,

4. Wykonawca - Firma EkoWodrol Sp. z o.0. z Koszalina, w partnerstwie z firmg TERLAN

Sp. z 0.0. i firmg WUPRINZ S.A. z Poznania,

5. Biuro Inzynierskie Budzisz — autor dokumentaClerOJektowej

Od poczqtku realizacji inwestycji systematycznie odbywaly sie narady koordynacyjne, na ktorych
omawiane byly wszelkie szczegdly procesu inwestycyjnego. Glowne problemy zwigzane
z wykonaniem zadania dotyczyly tego, ze nie bylo mozliwosci wylgczenia obiektu z uzytkowania
na czas remontu. Oczyszczalnia musiala w pelni pracowa¢ podczas prowadzenia robét. W trakcie
realizac)i inwestycji pojawily sie réwniez konieczne do wykonania roboty dodatkowe, ktore
pociagaly za sobg dodatkowe koszty. W stosunku do pierwotnych kosztéw modernizacji w kwocie
15.350.911,55 zl, ostateczne zamknely sie kwotg 15.973.990,66 zl. Zestawienie z rozbiciem
kosztow na poszczegoélne wydatki stanowi zalacznik nr 1 do niniejszego protokolu. Ostateczna
wartos¢ inwestycji od poczatku prac przygotowawczych i projektowych zamknela si¢ kwotg
w wysokosci 16.372.405,67 zt. Roboty zostaly odebrane w dniu 14-15.01.2019 r. i zarzadzeniem
Burmistrza nr 25B/2019 z dnia 28.02.2019 r. na ewidencje srodkéw trwalych Urzedu Miejskiego
zostaly przyjete srodki trwale powstale w wyniku przeprowadzonej inwestycji. Zarzadzenie
Burmistrza nr 25B/2019 z dnia 28.02.2019 r. dostepne jest na stronie BIP Gminy Czaplinek
http://www.czaplinek.bip.net.pl/?a=8024,

Nastgpnie Pan Marek Miynarczyk przystapil do omodwienia bardziej szczegolowych
informacji z zakresu realizacji inwestycji. Laczna liczba uczestnikoéw procesu inwestycyjnego to 33
osoby, reprezentujgce wszystkie firmy i instytucje biorgce udzial w zadaniu., Przy realizacji
inwestycji bralo udzial okolo 90 podwykonawcéw generalnego wykonawcy. Zmian umowy




z wykonawcg z tytulu robot, ktére wynikaly na etapie realizacji zadania bylo 5. Bylo rowniez 5
aneksow do umowy o dofinansowanie z NFOSIGW, dzigki czemu udalo sie zwigkszyé wartosé
dofinansowania o kwotg 319.209,73 zi. Bylo 89 wystapien wykonawcy o roboty dodatkowe,
zamienne lub zatwierdzenie pewnych zmian. Bylo 212 wnioskéw materialowych. Kazdy jeden
material musial przejs¢ przez procedurg obrotu dokumentami podpisywanymi przez uczestnikow
procesu inwestycyjnego. Bylo 36 kart nadzoru autorskiego, ktore dotyczyly zmian projektu
budowlanego. Wszystkie zmiany jakie mialy miejsce przy modernizacji oczyszczalni sciekow nie
skutkowaly potrzebg korekty pozwolenia na budowg. Zmiany te byly tzw. zmianami nieistotnymi
dla projektu budowlanego. Swiadczy to o bardzo dobrze przygotowanej dokumentacji projektowe;.
W styczniu Gmina Czaplinek uzyskala pozwolenie na uzytkowanie oczyszczalni Sciekow.
Natomiast 23 listopada 2018 r. uzyskane zostalo pozwolenie wodnoprawne na eksploatacj¢ obiektu.
Pozwolenie wodnoprawne zostalo wydane na 10 lat. Jezeli chodzi o wyniki zwigzane
z oczyszczeniem $ciekow, to aktualnie osiggamy bardzo dobre parametry, ktére sg duzo lepsze niz
okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym. Sprawozdanie z badan nr 166/2/19 z dnia 15.06.2019 r.
stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego protokolu. Jeszcze jedna bardzo dobrg informacja jest to, ze
zgodnie z zalozeniami projektowymi koszt oczyszczenia 1m3 s$ciekéw mial wynosié 3,23 zi,
natomiast po wykonaniu zadania i polrocznym okresie funkcjonowania oczyszczalni koszt ten
wynosi 1,29 zl. Jest to rewelacyjny wynik.

Dalej Pan Marek Mlynarczyk przeszed! do omowienia technologi oczyszczania Sciekow.
Opis ukladu technologicznego zmodernizowanej oczyszczalni $ciekow stanowi zalacznik nr 3 do
niniejszego protokotu,

Po omowieniu technologii funkcjonowania Pan Marek Mlynarczyk przeszedt do tematu
przekazania oczyszczalni do Zakladu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. w Czaplinku.
Z wczesniejszych zalozen na etapie wniosku o dofinansowanie byl to warunek obowigzkowy,
natomiast aktualnie sytuacja wyglada w ten sposob, ze po korespondencji pomiedzy ZMiGPD,
Gming Czaplinek i NFOSiGW, przekazanie oczyszczalni ma nastapi¢ w formie dzierzawy.
Weczesniej mialo to nastgpi¢ w formie aportu do Spélki. Nie jest jeszcze dokladnie ustalone w jaki
sposdb zostanie ta dzierzawa ustanowiona, 30 wrzesnia br. ma si¢ odby¢ kolejne spotkanie w tej
sprawie i by¢ moze na nim zostanie ostatecznie ustalone jak ma si¢ odby¢ to przekazania i dojdzie
ono do skutku. Istotne w calym procesie przekazania oczyszczalni do ZGK Sp. z o.0. jest to aby
Gmina Czaplinek mogla odzyska¢ podatek VAT z inwestycji, ktory oscyluje w granicach okoto
3.000.000,00 zi.

Radny Maciej Bernat zadal pytanie, czy w zwigzku z modernizacja oczyszczalni zwiekszyla
sig iloé¢ oséb do jej obslugi? Pan Marek Miynarczyk odpowiedzial, Zze nie posiada wiedzy na ten
temat, poniewaz obiekt jest w uzytkowaniu ZGK Sp. z o.0. ale uwaza, ze w jego ocenie raczej nie
bylo takiej potrzeby. Przewodniczacy Komisji Marcin Czemiawski powiedzial, ze z informacji
jakie posiada sklad osobowy pracownikow obstugujacych oczyszezalnie sie nie zmienit. Jedynym
problemem jaki aktualnie pojawil si¢ w Spélce jest to, ze w najblizszym czasie z pracy odejdzie
Kierownik Dzialu Wodociggowo-Kanalizacyjnego i Oczyszczalni Sciekéw, ktory posiada bardzo
duzg wiedze i jest wybitnym fachowcem w swojej dziedzinie. Pan Marek Miynarczyk dodal, ze
odejscie z pracy Kierownika jest wielkg stratg dla Czaplinka. Jego wiedza techniczna oraz
znajomos¢ calej infrastruktury wodociggowo-kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy jest bardzo
duza i strata takiego fachowca jest pewnym zagrozeniem dla miasta.

Kolejna sprawe poruszyl Marcin Czerniawski, dotyczy ona omawianego wczesniej tematu
przekazania oczyszczalni do ZGK Sp. z o0.0., a mianowicie chodzi o amortyzacje kosztow.
ZGK Sp. z o.0. na etapie tworzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzanie Sciekow zaplanowala w czgsci dotyczacej sciekow, ze wystapia koszty amortyzacji
oczyszczalni i mialo to nastgpi¢ od 1 stycznia 2019 r. Tymczasem do dzi$ oczyszczalnia nie jest
przekazana do Spoiki, a oplaty za odprowadzanie Sciekow ponosimy w wysokosci jak 1o wezesniej
zostato zaplanowane i zatwierdzone przez Wody Polskie. Mieszkarcy placg za scieki podwyzszong
oplate, ktora miala obejmowac amortyzacje oczyszczalni sciekow, tymczasem ZGK Sp. z o.o0. takiej
amortyzacji nie nalicza. Pan Marek Mtlynarczyk nie wypowiedzial na ten temat, poniewaz nie jest to



sprawa dotyczaca inwestycji i dzialalnosci jego referatu. Czlonkowie Komisji uznali, ze temat
zostanie ujety we wnioskach do Burmistrza, w celu wyjasnienia.

Radny Maciej Bernat zapytal jakie jest aktualne wykorzystanie oczyszczalni sciekow, do jej
mozliwosci technicznych? Pan Marek Miynarczyk odpowiedzial, ze aktualnie przeplywa okolo
1000-1100 m3 $ciekéw na dobe, a przepustowosé oczyszczalni jest na poziomie 1500 m3 na dobg
ale posiadamy jeszcze rezerwe w wysokosci 20%, czyli maksymalnie moze to by¢ 1800 m3
$ciekéw na dobe.

Radny Marcin Czerniawski zapytal o wzrost kosztow energii elektrycznej po uruchomieniu
oczyszczalni po modernizacji. Z informacji jakie posiada wczesniej przy starej technologii zuzycie
energii bylo duzo mniejsze niz teraz przy nowej technologii.

Pan Marek Mlynarczyk odpowiedzial, ze po rozmowach z wykonawca robdt oraz
inzynierem kontraktu w tej sprawie, zuzycie energii elektrycznej mialo wzrosnaé w porownaniu do
wezesniejszego zuzycia o okoto 10% w pordwnaniu do prawidlowo dzialajacej oczyszczalni, ktéra
oczyszczataby scieki w sposéb wlasciwy przed modernizacja. Natomiast oczyszczalnia przed
modernizacja nie dzialata na 100% mocy i nie oczyszczata sciekéw w sposob wiasciwy, dlatego tez
nie zuzywala maksymalnego zapotrzebowania na energi¢ elektryczng. Aktualnie po modernizacji
oczyszczalnia zostala wyposazona w duzg ilos¢é nowych urzadzen, ktére muszg dziatac. Nie mozna
sobie pozwoli¢ na wylaczenie czesci maszyn. Dzigki temu mamy bardzo wysokie parametry
oczyszczenia sciekow i takie byto zalozenie projektowe. Wykonawca robét na podstawie ostatnich
miesiecy funkcjonowania oczyszczalni okresla zuzycie energii elektrycznej jako zadowalajgce na
niskim poziomie. Pomimo wzrostu kosztéw w pordéwnaniu do ,stare] oczyszczalni” sytuacja
zwigzana ze zuzyciem energii elektrycznej jest zgodna z zalozeniami projektowymi.

Radny Marcin Czerniawski zapytal jaka cena oczyszczenia Sciekdw byly zakladana po
zmodernizowaniu oczyszczalni $ciekéw na etapie sporzadzenia wniosku o dofinansowanie
i studium wykonalnosci?

Pan Marek Mlynarczyk odpowiedzial, ze taka cena na pewno byla zaplanowana w studium
wykonalnosci, jednak nie pamieta ile ona wynosilta. Sprawdzi to w ciggu najblizszych kilku dni.

Radny Czerniawski stwierdzil, ze skoro na etapie tworzenia dokumentéw projektowych oraz
wniosku o0 dofinansowanie i studium wykonalnosci zalozono jakas cen¢ oczyszczenia Sciekow,
nastepnie po zmodernizowaniu oczyszczalni okazalo sig, ze mamy bardzo dobre wyniki w zakresie
$redniego kosztu oczyszczenia | m3 sciekow (planowane 3,23 zi, a jest 1,29 z}), to cena koncowa
jaka placa mieszkancy powinna by¢ roéwniez nizsza od planowanej. Tymczasem mamy znaczny
wzrost oplaty za $cieki poniewaz do czerwca 2018 r. wynosila ona 8,51 z/im3, a teraz jest 11,58
zl/1/m3. Wzrost oplaty za scieki byl zaplanowany z uwagi na koniecznos¢ wprowadzenia
amortyzacji za oczyszczalnie w ZGK Sp. z 0.0.. Tymczasem okazuje sig, ze skoro oczyszczalnia nie
zostala przekazana do ZGK, to nie jest naliczana amortyzacja, a mieszkancy placa podwyzszong
cenc. Zauwazy¢ nalezy, ze cala gmina poniesie koszt modernizacji oczyszczalni w najblizszych
latach, kiedy nadejdzie moment wykupu obligacji jakie zostaly wyemitowane na laczng kwotg
6.500.000,00 zt Kwota ta stanowila wkiad wlasny do realizacji inwestycji. Aktualnie placimy
odsetki od obligacji, a od 2024 roku zaczniemy wykup obligacji od bankéw do roku 2028.

Pan Marek Mtlynarczyk powiedzial, ze modernizacja oczyszczalni $ciekéw byla wiodaca
inwestycja jaka prowadzila gmina w ciagu ostatnich. Cata energia pracownikow Urz¢du Miejskiego
byla skupiona na tym aby dobrze i rzetelnie przygotowac zadanie, a nastgpnie je przeprowadzic. Na
etapie realizacji projektu i pézniej inwestycji wiele rzeczy zostalo wykreslonych, zamienionych,
a konieczne i niezbedne uzupelnione. Zrezygnowano migdzy innymi z remontu elewacji na
glownym budynku technologicznym, kiory wida¢ z ulicy Zlocienieckiej jadac od strony Ziociefica
(szacowany koszt wynosil 130.000,00 z}). Zrezygnowano réwniez z remontu budynku socjalnego,
ktory wlasnym staraniem pracownikéw ZGK zostat juz w wigkszosci wyremontowany.

Glos zabral Pan Zbigniew Dudor byly Zastepca Burmistrza, ktory dodal, ze dzigki wiasnej
pracy ZGK budynek socjalny zmienil si¢ znacznie. Jest juz w calosci wyremontowany. W zakresie
modernizacji oczyszczalni $ciekdéw byl remont pomieszczenia, w ktérym znajduja sig¢ urzadzenia
sterujace oczyszczalnia. Tylko te koszty byly kwalifikowalne do projektu. Natomiast nawet



wymiana instalacji elektrycznej w budynku socjalnym byla kosztem niekwalifikowalnym i gmina
musial to wykona¢ ze $rodkéw wiasnych. Pan Dudor dodal, ze na tle trzech gmin: Zlocieniec,
Czaplinek i Drawsko Pomorskie, nasza wypadla najlepiej w zakresie modemizacji oczyszczalni
sciekow, Od poczatku wiadze miast i pracownicy bardzo rzetelnie si¢ przykladali do tego zadania.
Szczegdlne podzigkowania za realizacje tej inwestycji nalezg si¢ Panu Markowi Mlynarczykowi
o czym Pan Dudor juz méwil na sesji Rady Miejskiej w marcu tego roku.

W sprawie aktualne) sytuacji i biezacej eksploatacji oczyszczalni Pan Dudor zauwazyt,
ze widzi znaczne zagroZenie w zwigzku z planowanym odejsciem z pracy Kierownika oczyszczalni
i dziatu wod-kan w ZGK. Dodal, ze tutaj trzeba poczyni¢ duze starania aby znalez¢ na to miejsce
pracownika, ktory bedzie posiadat fachowa wiedz¢ z doswiadczeniem aby zapewni¢ sprawne
i bezpieczne funkcjonowanie obiektu.

Dalej Pan Dudor zwrécit uwagge na zwigkszone koszty energii elektrycznej w poréwnaniu do
stanu sprzed modernizacji, o czym byla mowa wczesniej. Powiedzial, ze by¢ moze istnieje
mozliwo$¢ obnizenia tych kosztéw poprzez obnizenie wydajnosci urzadzen aby nie pracowaly one
na pelnej mocy. Z pewnoscig odbiloby sig to na jakosci oczyszczenia sciekow ale pod warunkiem
zachowania wymaganych parametrow. Radny Marcin Czerniawski powiedzial, ze daleki byiby od
takich dziatan. Jezeli co$ dziala sprawnie i zapewnia nam wysokie parametry oczyszczenia Sciekéw,
to powinnismy dazy¢ do utrzymania takiego stanu rzeczy. Tym bardziej, ze ma to bezposredni
wplyw na stan otaczajacego nas $rodowiska, a zwlaszcza jeziora Drawsko. Istnieje mozliwosé
obnizenia kosztow energii elektrycznej poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Jest
planowany nabor wnioskow przez Urzad Marszalkowski na dzialania zwigzane z OZE w ramach
RPO WZ i wtaj ZGK powinno szuka¢ szansy na obnizenie kosziow eksploatacji. Wszyscy
przyznali racjg, ze jest to dobry kierunek, tym bardziej, ze mozna uzyskaé¢ wysokie dofinansowanie
unijne. Pan Dudor dodal, ze w obrgbie oczyszczalni znajduje si¢ odpowiedni teren pod
zainstalowanie paneli fotowoltaicznych. Pan Marek Mlynarczyk powiedzial, ze juz na etapie
realizacji inwestycji inspektor branzy elektrycznej czesto wspominal o tym, ze po zmodernizowaniu
oczyszczalni nalezy pojs¢ w kierunki paneli. Prezes Zarzadu ZGK Pan Marian Rutowicz kilka dni
przed komisja wzigl numer telefonu do tego inspektora od Pana Marka Mtynarczyka aby
przedyskutowac temat i by¢ moze zleci¢ wykonanie projektu.

Radny Maciej Bernat zapytal czy na oczyszczalni jest zainstalowany jakis agregat
pradotworczy w razie przerwy w dostawie pradu.

Pan Marek Mlynarczyk odpowiedzial, ze zostal zakupiony nowy agregat w ramach
realizacji projektu. Jest to duzy stacjonarny agregat zainstalowany w jednym z budynkéw na terenie
oczyszczalni. Co dwa tygodnie nastgpuje jego automatyczne uruchomienie w celu kontroli
sprawnosci.

Radny Marcin Czerniawski zapytal jaka jest przewidywana zywotno$é membran, ktére stuzg
do oczyszczania sciekow.

Pan Marek Mlynarczyk odpowiedzial, ze 10 lat.

Pan Dudor wspomnial jeszcze na temat osadow gromadzonych na oczyszczalni. Pierwotnie
mialy by¢ one wywozone do oczyszczalni w Zlociencu, gdzie w nowej biogazowni mialy byé
wykorzystywane do produkcji pradu. Z uwagi na sytuacje, ze w Zlocieficu jeszcze nie doszlo do
modernizacji oczyszczalni, to aktualnie ZGK ma podpisang umowe z jakas firma, ktora odbiera
osady i doraznie sprawa jest rozwigzana. Jednak nalezy mie¢ na uwadze to, ze w perspektywie
czasu moze powstaé¢ problem z utylizacja osadow, poniewaz zadne wysypisko (RIPOK) nie chce
odbieraé tego typu odpadow.

Pan Dudor zauwazyl jeszcze, ze przy okazji modernizacji oczyszczalni Sciekow zostal
wykonany kapitalny remont drogi na ulicy Komunalnej. Nowa nawierzchnia drogi zapewnia dobry
dojazd nie tylko do oczyszczalni ale rowniez do placu za oczyszczalnig, ktéry moze byé
wykorzystywany do skladowania réznych materialow budowlanych np. do remontéw drog,

Na zakonczenie Pan Dudor wyrazil pewien niedosyt zwigzany z zakonczeniem inwestycji
w zakresie modernizacji oczyszczalni Sciekow. Byia to najwieksza inwestycja w historii Czaplinka.
Jej zakonczenie mialo miejsce na poczatku roku 2019, kilka miesieccy po wyborach



samorzadowych. Praktycznie przeszio ono bez echa. Nie zostal zorganizowany oficjalny odbiér,
w ktorym mogliby uczestniczy¢ np. Radni, byly Burmistrz i inne osoby zaangaZzowane od poczatku
w realizacje inwestycji.

Ad. 2. Sprawy rézne.
1. Pan Zbigniew Dudor wystapil z wnioskiem aby wykona¢ oznakowanie poziome na ulicy
Dworcowej na wysokosci nowego dworca. Chodzi o wprowadzenie fadu dla
podjezdzajacych pod peron samochodéw, w celu wyznaczenia strefy parkowania, przejazdu

oraz dia pieszych.

Komisia wypracowala nastepujace wnioski:

I. Inwestycja w zakresie modernizacji oczyszczalni Sciekoéw przeprowadzona zostala w sposéb
rzetelny z zachowaniem zasad legalnosci, celowosei i gospodarnosci. Dzieki zastosowane;j
technologii oczyszczenie sciekow jest na bardzo wysokim poziomie, co ma pozytywny
wplyw na otaczajace nas srodowisko, a szczegdlnie jezioro Drawsko. Nalezy dolozy¢
wszelkich staran aby biezaca eksploatacja byla utrzymana na dotychczasowym wiasciwym
wysokim poziomie i aby zapewni¢ profesjonalny nadzor nad jej funkcjonowaniem. Dotyczy
to w szczegolnosci sytuac)i zwigzane] z odejsciem z pracy Kierownika oczyszczalni i dziatu
wod-kan w ZGK Sp. z 0.0, ktory jest bardzo dobrym fachowcem w swojej branzy, co wiaze
si¢ z koniecznoscig zatrudnienia nowej osoby z odpowiednimi kwalifikacjami na to miejsce.

W zakresie omawianego w trakcie posiedzenia tematu wzrostu kosztoéw energii elektryczne)

po zmodernizowaniu oczyszczalni, czlonkowie komisji wnioskuja o podjecie dziatan

zmierzajagcych do zamontowania paneli fotowoltaicznych z dofinansowaniem ze srodkow
unijnych w ramach RPO WZ. Pozwoli to na ograniczenie kosztdw biezacych i powinno
mie¢ wpltyw na obnizenie ceny Sciekow dla mieszkancow.

3. Czlonkowie komisji wnioskuja do Burmistrza o wyjasnienie kwestii wysokosci oplaty za
oczyszczanie sciekow jaka ponosza mieszkancy. Tak jak bylo to omawiane w trakcie
posiedzenia, aktualnie obowigzujaca cena miala obejmowaé koszty amortyzacji
oczyszczalni, ktora planowana byla do przekazania do ZGK Sp. z 0.0. od 1 stycznia 2019
roku. Do dnia posiedzenia komisji oczyszczalnia nie zostala przekazana do Spétki, ktéra nie
nalicza kosztow amortyzacji, natomiast podwyzszona cena za scieki obowigzuje. Nalezy
przy tym wzig¢ pod uwage, cen¢ jaka byla planowana po wykonaniu modernizacji
oczyszczalni na etapie skladania wniosku o dofinansowanie. Rowniez nalezy uwzglednic
bardzo korzystny wynik finansowy oczyszczenia 1 m3 $ciekdéw, ktoéry na etapie prac
projektowych byl wyliczony na 3,23 zl, a jest na podstawie kilkumiesiecznych obserwacji
i wyliczen 1,29 zl.

4. Czlonkowie komisji wnioskujag do Burmistrza o dolozenie wszelkich staran w zakresie
odzyskania podatku VAT z inwestycji. Gmina poniosia koszty w kwocie brutto, a na
przykladzie kilku inwestycji z lat ubiegtych udato sie odzyskac podatek VAT, ktory stanowi
przychod do budzetu. Dlatego nalezy dazy¢ do odzyskania podatku VAT za modernizacj¢
oczyszczalni sciekow, poniewaz jest to kwota okoto 3.000.000,00 zi.
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Na tym posiedzenie zakonczono.



. Marcin Czerniawski

. Maciej Bernat

. Aleksandra Lawrukiewicz

. Sebastian Matutoj¢

. Wiadyslaw Wojtowicz




